

МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 23 г. Улан-Удэ»

«Утверждаю»
Директор школы

Приказ от 05.12.2022 г. № 115



**Дорожная карта внедрения Программы наставничества
в МАОУ «ООШ № 23 г. Улан-Удэ» на 2022-2025 годы**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
<i>2022/2023 учебный год</i>			
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Январь	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Январь	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР
3	Встреча с обучающимися образовательной организации и информирование о реализуемой Программе наставничества	Январь	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, классные руководители
4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбори обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Январь	Куратор программы, руководители ШМО, классные руководители
5	Сбор дополнительной информации по запросам наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, сотрудник, родители. Сбор согласий на сбори обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Январь	Куратор программы, классные руководители, психолог.

6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Январь	Куратор программы
7	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Февраль	Куратор программы, руководители ШМО, классные руководители
8	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Февраль	Куратор программы, руководители ШМО, классные руководители
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Февраль	Куратор программы, руководители ШМО, классные руководители
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Февраль	Куратор программы
11	Формирование базы наставников	Февраль	Куратор программы
12	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Февраль	Куратор программы
13	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Февраль	Куратор программы
14	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Февраль	Куратор программы
15	Обучение наставников	Февраль	Куратор программы
16	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Февраль	Куратор программы
17	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Февраль	Куратор программы
18	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Февраль	Куратор программы

19	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Февраль	Зам. директора по УВР, куратор программы
20	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Февраль	Куратор программы, наставники
21	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Февраль	Куратор программы, наставники
22	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Март	Куратор программы, наставники
23	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Март–май	Наставники
24	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май	Куратор программы
25	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май	Наставники
26	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май	Наставники
27	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май	Куратор программы
28	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников Программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Май	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
29	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Май	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
30	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь	Куратор программы
32	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Май	Куратор программы
33	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Июнь	Куратор программы

34	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь	Куратор программы
35	Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь	Куратор программы
<i>2023/2024 - 2024/2025 учебные года</i>			
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Сентябрь	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Сентябрь	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР
3	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Сентябрь	Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, классные руководители
4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь	Куратор программы, руководители ШМО, классные руководители
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь	Куратор программы, классные руководители, психолог.
6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь	Куратор программы
7	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Октябрь	Куратор программы, руководители ШМО, классные руководители

8	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь	Куратор программы, руководители ШМО, классные руководители
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь	Куратор программы, руководители ШМО, классные руководители
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Октябрь	Куратор программы
11	Формирование базы наставников	Октябрь	Куратор программы
12	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь	Куратор программы
13	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Октябрь	Куратор программы
14	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь	Куратор программы
15	Обучение наставников	Октябрь	Куратор программы
16	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Октябрь	Куратор программы
17	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Октябрь	Куратор программы
18	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Октябрь	Куратор программы
19	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Октябрь	Зам. директора по УВР, куратор программы
20	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Октябрь	Куратор программы, наставники
21	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Октябрь	Куратор программы, наставники

22	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь	Куратор программы, наставники
23	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Ноябрь-май	Наставники
24	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май	Куратор программы
25	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май	Наставники
26	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май	Наставники
27	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май	Куратор программы
28	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников Программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Июнь	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
29	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь	Директор. Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
30	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь	Куратор программы
32	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь	Куратор программы
33	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Июнь	Куратор программы
34	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь	Куратор программы
35	Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь	Куратор программы