

Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ
муниципальное автономное образовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 23 г. Улан-Удэ»

Приказ № 24

«Об утверждении Дорожной карты»

от 15.09.2021

На основании приказов Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» и № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа школы от 31.08.2021 г. № 292 «О создании рабочей группы» и в целях организации работы по постепенному переходу школы на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО приказываю:

1. Утвердить Дорожную карту по постепенному переходу МАОУ ООШ № 23 на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.
2. Рабочей группе приступить к работе по реализации Дорожной карты.

Директор школы



Л.И.Горбова

Ознакомлены:

Байкова Т.К.

Бишадаева Ю.Н.

Бурдуковская Л.Г.

Тимина Э.Л.

Хлызова Е.А.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по постепенному переходу МАОУ ООШ № 23 на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
на 2021-2027 годы

Наименование мероприятия	Процесс и результат реализации	Период	Исполнитель
1. Организационное обеспечение перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Создание рабочей группы	Приказ от 31.08.2021 г. № 292 «О создании рабочей группы»	Август, 2021	Зам. директора по УВР
Проведение общешкольных родительских собраний, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 г.	Февраль 2022	Администрация
Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Август, ежегодно с 2022	Классные руководители 1-х классов
Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022	Классные руководители 5-х классов
Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Аналитическая записка об оценке материально технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Январь, 2021 Июнь, 2022	Администрация Завхоз
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября с 2022	Зам. директора по УВР, библиотекарь
Разработка и реализация системы мониторинга	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Ежегодно,	Администрация,

образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	(нач. школа, внеурочная деятельность)	февраль с 2022	классные руководители
Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Договоры о сетевом взаимодействии	Март, 2022	Зам. директора по ВР
Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО	Пакет документов по сетевому взаимодействию	В течение всего периода с 2021– 2027	Зам. директора по ВР
<i>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>			
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021– 2027	Администрация
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021– 2027	Администрация
Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Март, 2022	Администрация
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	Устав образовательной организации	До 1 сентября 2022	Директор

Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-июнь 2022	Администрация
Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Должностные инструкции	До 1 сентября 2022	Секретарь
Разработка основной образовательной программы НОО школы в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	Основная образовательная программа НОО	До 1 апреля 2022	Администрация Руководители МО
Разработка основной образовательной программы ООО школы в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	Основная образовательная программа ООО	До 1 апреля 2022	Администрация Руководители МО
Утверждение основной образовательной программы НОО школы на заседании педагогического совета	Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении ООП НОО	Апрель, 2022	Администрация
Утверждение основной образовательной программы ООО школы на заседании педагогического совета	Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении ООО НОО	Апрель, 2022	Администрация
Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС НОО и ООО: - для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год - для 1-2 и 5-6 классов на 2023-2024 учебный год - для 1-3 и 5-7 классов на 2024-2025 учебный год - для 1-4 и 5-8 классов на 2025-2026 учебный год - для 9 классов на 2026-2027 учебный год	Учебный план НОО, ООО План внеурочной деятельности НОО, ООО	До 30.06, ежегодно	Администрация
Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана	Апрель, ежегодно	Учителя-предметники
Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Май, ежегодно	Директор, библиотекарь

Утверждение шаблона договора между образовательной организацией и родителями	Приказ об утверждении шаблона договора между образовательной организацией и родителями	Июнь, 2022	Администрация
Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Август, 2022	Зам. директора по УВР
	Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		Секретарь педсовета
	Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		Директор
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Разработка/корректировка плана (программы) методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	План методической работы	До 1 сентября 2021	Зам. директора по УВР
	Приказ об утверждении плана методической работы		Директор
Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Июнь, ежегодно	Зам. директора по УВР

Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Планы работы ШМО	В течение всего периода	Руководители МО
	Протоколы заседаний ШМО		
Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	План работы педагога-психолога	В течение всего периода	Педагог-психолог
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС	В течение всего периода	Администрация
Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	План функционирования ВСОКО на учебный год	Август, ежегодно	Администрация
	Аналитические справки по итогам ВСОКО		
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Декабрь, 2021	Зам. директора по УВР
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ОО	Аналитическая справка замдиректора по УВР	Декабрь, ежегодно	Зам. директора по УВР
Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	План курсовой подготовки	В течение всего периода	Зам. директора по УВР
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым	Сайт образовательной организации	В течение всего периода	Зам. директора по УВР
	Пакет информационно-методических материалов		

ФГОС НОО и ФГОС ООО			
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	В течение всего периода	Администрация
<i>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i>			
Приобретение 2 видеопроектора, МФУ		2022	Администрация
Приобретение 2 ПК		2023	Администрация
Приобретение учебников		ежегодно	Администрация
Приобретение МФУ		2024	Администрация
Приобретение 2 экранов, 1ПК		2025	Администрация

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец ГОРБОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Действителен с 01.04.2022 по 01.04.2023